Valuation of design and engineering activities by Pavlína Trnovská
 
 

















































NÁZOV BAKALÁRSKEJ PRÁCE: 
Oceňovanie projektových prác a inžinierskych činností 
 
NÁZOV BAKALÁRSKEJ PRÁCE V ANGLICKOM JAZYKU: 



























Bakalárska práca sa zaoberá oceňovaním projektových prác a inžinierskych činností. 
Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť obsahuje základné 
poznatky, ktoré ju nutné poznať pre pochopenie celej práce. Jedná sa hlavne 
o definovanie náplne projektových prác a inžinierskych činností výstavbového projektu 
a možných spôsoboch ich ocenenia. Praktická časť sa zameriava na ocenenie 
projektových prác a inžinierskych činností konkrétneho výstavbového projektu pomocou 
Sadzobníku UNIKA, Výkonového a honorárového poriadku a s použitím priemernej 
hodinovej sadzby. V závere praktickej časti je uvedená analýza výsledkov a porovnanie 
a vyhodnotenie ceny projektových prác a inžinierskych činností vypočítaných 
spomínanými spôsobmi.  
 
ANNOTATION: 
The bachelor thesis focuses on the valuation of design and engineering activities. The 
thesis consists of theoretical and a practical part. Theoretical part includes basic 
knowledge, which is necessary to know it for understanding the whole thesis. That is in 
particular about defining content design and engineering activities of  the construction 
project and possible methods of their valuation. Practical part focuses on the valuation of 
design and engineering activities of the concrete construction project, using the UNIKA 
rate book, Výkonový a honorárový poriadok and using the average hourly rate. At the 
end of the practical part there is an analysis of the result, comparison and evaluation of 
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Ako z názvu vyplýva, táto bakalárska práca sa zameriava na ocenenie projektových prác 
a inžinierskych činností. Cieľom tejto práce je ocenenie projektových prác 
a inžinierskych činností konkrétneho výstavbového projektu s použitím Sadzobníku 
UNIKA, Výkonového a honorárového poriadku a s použitím priemernej hodinovej 
sadzby. 
Bakalárska práca je rozdelená do dvoch celkov, ktoré na seba nadväzujú. Prvá časť práce 
sa zaoberá teoretickými znalosťami danej problematiky a potom prechádza do praktickej 
časti, ktorá sa zaoberá oceneniu projektových prác a inžinierskych činností konkrétneho 
výstavbového projektu.  
V teoretickej časti sú uvedené základné pojmy a súvislosti, ktoré je potrebné poznať pre 
pochopenie problematiky ocenenia projektových prác a inžinierskych činností. Čiže je 
priblížená náplň projektových prác a inžinierskych činnosti výstavbového projektu, náplň 
výkonových fáz, obsah a stupne projektovej dokumentácie a osoby, ktoré sú oprávnené 
projektové práce  inžinierske činnosti vykonávať. Ďalej sú vysvetlené spôsoby výpočtu 
ocenenia projektových prác a inžinierskych činností s použitím Sadzobníku UNIKA, 
Výkonového a honorárového poriadku, hodinových sadzieb a individuálnej kalkulácie. 
Taktiež sú vysvetlené spôsoby zatriedenia stavby do príslušnej kategórie pomocou 
spomínaných sadzobníkov.  
Praktická časť je venovaná konkrétnemu výstavbovému projektu. V úvode praktickej 
časti sú uvedené základné informácie o projekte, následne je vykonaný výpočet 
započítateľných nákladov, ktorý je nevyhnutý pre ocenenie projektových prác 
a inžinierskych činností. Ďalej je táto časť bakalárskej práce venovaná oceneniu 
projektových prác a inžinierskych činností konkrétneho výstavbového projektu pomocou 
Sadzobníku UNIKA s použitím tabuliek minimálnych a maximálnych cien, s použitím 
Výkonového a honorárového poriadku a s použitím priemernej hodinovej sadzby. 
V závere praktickej časti je vykonaná analýza výsledkov, porovnanie cien jednotlivých 







1. Projektové práce a inžinierska činnosť v rámci 
výstavbového projektu 
 
1.1 Výstavbový projekt  
Výstavbový projekt je postupný, jedinečný, systémový proces, ktorý začína myšlienkou 
o investičnom zámere, rozhodnutím o investícií a končí dosiahnutím cieľa, teda 
zhmotnením v podobe prevádzkyschopnej stavby. Výstavbový projekt je súhrn činností, 
ktorého cieľom je dosiahnuť pri stanovenom čase – termínu zahájenia a termínu 
ukončenia, obmedzených nákladov a zdrojov produkt, v požadovanej kvalite. 
Výstavbový projekt je potreba plánovať, financovať, kontrolovať a vyhodnocovať, teda 
riadiť po celý jeho životný cyklus. (1, s. 11) 
 
1.1.1 Životný cyklus výstavbového projektu 
Životný cyklus výstavbového projektu (Project Life Cycle) je zobrazený na Obr. 1.  
 
Obrázok 1: Fázy životného cyklu výstavbového projektu 
 
Zdroj: Management staveb (1, s. 29) 
 
 Životný cyklus výstavbového projektu sa obvykle člení do 3 fáz: 
• Predinvestičná (prípravná) fáza – od vzniku prvej myšlienky o investícií 
až po rozhodnutie, či sa projektu bude alebo nebude realizovať. Definujú 




koncepčného riešenia projektu, napríklad štúdia uskutočniteľnosti, ktorej 
súčasťou je zber informácií projektu, ich analýza a vyhodnotenie 
a rozhodnutie o spôsobe financovania. (1, s. 21-22) 
 
• Investičná fáza – prebieha tromi etapami: investičnou prípravou, 
realizačnou prípravou a etapou zhotovenia stavby. 
Investičná a realizačná príprava je o organizovaní projektu, uzatváraní 
zmlúv, spracovávaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby, 
získanie stavebného povolenia alebo súhlasu ohlásenia stavby. Etapa 
realizácie (zhotovenia) stavby začína od predania staveniska a končí 
zhotovením stavby a uvedením stavby do užívania. (1, s. 23) 
 
• Fáza užívania projektu (ukončenie) – po dokončení stavby prebieha 
overenie prevádzkovej spoľahlivosti stavby a vyhodnotenie dosiahnutia 
cieľov projektu. (1, s. 11) 
 
1.2 Projektová činnosť 
Projektová činnosť patrí do investičnej a realizačnej prípravy výstavbového projektu. 
Zahŕňa napríklad spracovanie prvotných návrhov stavby, spracovanie projektových 
dokumentácií k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, k žiadosti o stavebné 
povolenie, pre realizáciu stavby, skutočnej realizácie stavby, dokumentáciu pre výber 
dodávateľa, dokumentáciu búracích prác a odborné vedenie pri realizácií stavby. 
Jednotlivé časti dokumentácií spracovávajú projektanti s príslušnou autorizáciou. 
Výsledkom tejto činnosti je kompletná, kvalitná a presná projektová dokumentácia. 
 
1.2.1 Oprávnenie k projektovej činnosti – autorizované osoby 
Projektová činnosť vo výstavbe zahŕňa spracovanie štúdie stavby, dokumentácie pre 
vydanie územného rozhodnutia, pre uzavretie verejnoprávnej zmluvy, projektovej 
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenie, k posúdení autorizovaným 





Túto činnosť môžu vykonávať len autorizované osoby, ktorí splnili autorizačnú skúšku, 
čiže skúšku odbornej spôsobilosti, kde sa overia ich odborné znalosti, vedomosti 
a schopnosti samostatného výkonu povolania a nimi sú: (5) 
 
• Autorizovaný architekt – aby bol autorizovaný musí mať vysokoškolské vzdelanie 
architektonického smeru a aspoň 3 roky odbornej praxe. Medzi jeho činnosť patrí 
projektová činnosť vo výstavbe a odborné vedenie pri realizácií stavby alebo ich 
zmien. (1, s. 100), (6) 
 
• Autorizovaný inžinier – k jeho autorizácií je potrebné mať vysokoškolské 
vzdelanie príslušného odboru a odbornú prax aspoň 3 roky pri magisterskom 
stupni alebo 5 rokov pri bakalárskom stupni vzdelania. Autorizovaný inžinier 
môže napríklad vypracovať projektovú dokumentáciu, statické a dynamické 
výpočty stavieb, vykonávať autorský alebo technický dozor. (1, s. 100), (7) 
 
• Autorizovaný technik – musí mať vysokoškolské vzdelanie a aspoň 3 roky praxe 
alebo 5 rokov praxe a stredoškolské vzdelanie. Autorizovaný technik môže 
vykonávať napríklad stavebné technické prieskumy, viesť realizáciu stavby, 
vykonávať autorský alebo technický dozor, riadiť stavebné alebo montážne práce. 
(1, s. 100), (8) 
 
Autorizáciu udeľuje buď Česká komora architektov (ČKA) pre odbory: 
• architektúra 
• územné plánovanie  
• krajinárska architektúra,  
alebo Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe 
(ČKAIT), ktorá udeľuje autorizáciu inžinierom a technikom pre odbory  
• pozemné stavby 
• dopravné stavby 
• stavby vodného hospodárstva a krajinného inžinierstva 
• mosty a inžinierske konštrukcie 
• technologické zariadenie stavieb 




• statika a dynamika stavieb 
• mestské inžinierstvo 
• geotechnika 
• požiarna bezpečnosť stavieb 
• stavby pre plnenie funkcie lesa (1, s. 100) 
 
Osoby, ktoré sa uchádzajú o autorizáciu musia splniť tieto podmienky: 
• občan ČR alebo členského štátu EU 
• získal požadované vzdelanie a vykonal odbornú prax v požadovanej dĺžke 
• plne spôsobilý k právnym úkonom a bezúhonný 
Po splnení a preukázaní uvedených podmienok a splnení skúšky, komora ČKA alebo 
ČKAIT udelí autorizáciu. (1, s. 100) 
 
Po udelení autorizácie môžu autorizované osoby vykonávať projekčnú činnosť, ale musia 
dodržiavať nasledujúce povinnosti a zodpovednosti:  
• musia rešpektovať verejné záujmy a sú zodpovední za správnosť a úplnosť 
vypracovaných dokumentácií 
• sú zodpovední za realizovateľnosť stavby podľa dokumentácie ktorú spracovali, 
za jej správnosť, úplnosť a bezpečné zhotovenie stavby vrátane vplyvu na životné 
prostredie 
• musia dodržiavať právne predpisy a obecné požiadavky 
• všetky výpočty, ktoré vypracujú musia byť kontrolovateľné 
• ak niektorú z časti projektovej dokumentácie nevie projektant vypracovať sám, 
tak si prizve osobu, ktorá má oprávnenie na túto činnosť, aby časť z projektovej 
dokumentácie spracovala, ale zodpovednosť projektanta za spracovanú 
projektovú dokumentáciu ostáva. (1, s. 101) 
 
1.2.2 Dokumentácia projektu 
K dosiahnutiu výstupu jednotlivých fáz výstavbového projektu a k dosiahnutiu cieľu 
projektu je potrebná dokumentácia projektu, ktorá musí obsahovať: 




• postupy a podmienky pre efektívny priebeh procesov prípravy a realizáciu 
stavby 
• technológie a podmienky pre efektívny priebeh procesov počas prevádzky 
stavby 
 
Dokumentácia projektu vzniká projektovaním a zhotovuje sa v každej fáze výstavbového 
projektu a je vstupom aj výstupom niektorých etáp výstavbového projektu. (1, s. 92) 
 
Obrázok 2: Dokumentácie výstavbového projektu 
 
Zdroj: Management staveb (1, s. 92) 
 
Dokumentácia výstavbového projektu zahrňuje: 
• Verejnoprávne dokumenty, kde patrí napr. rozhodnutie o umiestení stavby, 
stavebné povolenie, dopravno-inžinierske rozhodnutie (DIR), rozhodnutie 
o povolení zvláštneho užívania komunikácie. 
• Projektovú dokumentáciu v jednotlivých stupňoch pre verejnoprávne konanie 
• Dokumentácia dodávateľa stavby (ponuková a výrobná príprava vrátane 
kontrolných a skúšobných plánov, výrobná kalkulácia, stavebný denník.) 
• Doklady o záväzkových vzťahoch medzi účastníkmi projektu, napr. zmluvy 




• Väzby na technické normy, technologické predpisy a iné záväzné predpisy alebo 
štandardy, ktoré stanovujú podmienky realizácie a akosť stavby 
• Doklady bezpečnostného managementu, dokumentácia ochrany životného 
prostredia, vodného a odpadného hospodárstva (1, s. 92-93) 
 
1.2.3 Projekčné podklady 
Pred začatím vypracovávania dokumentácií je potrebné mať k dispozícií dobré podklady, 
bez ktorých sa nedá spracovať kvalitný návrh. Najlepšie je, keď sú podklady kompletné 
už na začiatku, ale niektoré sa dajú doplniť aj v priebehu práce na návrhu. 
Medzi projekčné podklady patrí: 
• Geometrický plán 
• Zameranie pozemku (polohopis, výškopis) vrátane údajov od správcov 
a majiteľov technických sietí  
• Zameranie budov (v prípade stavebných úprav) 
• Inžiniersko-geologický prieskum 
• Hydrogeologický prieskum 
• Pedologický a radónový prieskum 
• Prieskum bludných prúdov 
• Biologický a dendrologický prieskum 
• Krajinný prieskum 
• Mapa záplavových území (vymedzenie hladiny Q20 Q0100) 
• Archeologický prieskum 
• Fotodokumentácia 
• Pasportizácia okolitých stavieb 
• Dopravný prieskum (meranie dopravnej záťaže v území) 
• Meranie hluku 
• Stavebne technický prieskum 
• Stavebne historický prieskum 
• Meteorologické údaje 





1.2.4 Projektová dokumentácia 
Projektová dokumentácia je súbor výkresov a textov, vypracovaných na základe 
podkladov popisujúcich stavbu. Každá stavba je realizovaná na základe projektovej 
dokumentácie, ktorá musí byť v súlade so stavebnými vyhláškami a normami. Môžu ju 
spracovať len autorizované osoby. Projektová dokumentácia sa dá členiť podľa rôznych 
hľadísk, napríklad podľa fáz výstavbového projektu (prípravná, realizačná, skutočného 
zhotovenia stavby), podľa účastníkov výstavby (zadávacia, pre realizáciu stavby, 
dodávateľská, pre užívateľa – prevádzková), podľa príslušnosti k verejnoprávnym 
konaniam (pre stavebné povolenie), pre potreby dodávateľov (výrobná, stavebná, 
montážna). 
 
Podľa Výkonového a honorárového poriadku, sa projektová dokumentácia spracováva 
v jednotlivých fázach, popísaných v nasledujúcej kapitole. (1, s. 93), (9) 
 
1.2.5 Fázy (výkony) služieb autorizovaných architektov, inžinierov 
a technikov 
Služby (výkony) autorizovaných architektov, inžinierov a technikov sú činnosti, ktoré 
vedú k splneniu cieľu, čiže k spracovaniu kompletnej, kvalitnej a presnej projektovej 
dokumentácie.  
 
1.2.5.1 Príprava projektu – FS 1 
V tejto fáze si treba ujasniť základné predstavy o budúcom návrhu stavby. Je to súbor 
činností, ktoré konkretizujú investiční zámer, špecifikujú konkrétne podklady a údaje 
vedúce ku konkrétnemu zadaniu projektu stavby. (4), (10) 
 
1.2.5.2 Návrh (štúdia) stavby (STS) – FS 2  
Štúdia stavby je predprojektová časť dokumentácie a prvé grafické znázornenie 
priestorového vyjadrenia zámeru stavebníka, ktoré zobrazuje konkrétnu predstavu 
o koncepcii riešenia zámeru. Jedná sa o urbanistické, architektonické, dispozičné, 
prevádzkové, konštrukčné, tvarové, materiálové, technologické, technické a interiérové 
riešenie stavby, objektu alebo zariadenia, prípadne ich súborov. Zmyslom a účelom 
návrhu stavby je vzájomné ujasnenie si zámeru a stavebného programu medzi klientom 




Štandardne sa vypracováva vo variantoch, nadštandardne v alternatívach. Táto fáza nie 
je vybranou činnosťou podľa stavebného zákona a nie je predmetom vyhlášky č. 
499/2006 Sb. (1, s. 93), (4), (10) 
 
1.2.5.3 Dokumentácia k územnému konaniu (DUR) – FS 3    
Táto dokumentácia obsahuje projekt základného riešenia stavby v súlade s územne 
plánovacou dokumentáciou, požiadavkami klienta a predchádzajúcimi rozhodnutiami 
o území. Projekt musí splňovať podmienky ochrany prírody, krajiny, 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesa, ovzduší a vôd. Taktiež musí vyhovovať 
podmienkam ochrany kultúrneho bohatstva, požiadavkám aby stavbu mohli využívať 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, základným technickým podmienkam 
dopravným, protipožiarnym, energetickým, konštrukčným, užívateľským 
a prevádzkovým. Projekt sa predkladá spolu s príslušnými vyjadreniami k návrhu na 
vydanie rozhodnutia o umiestení stavby, rozhodnutia o zmene využitia územia 
a rozhodnutia o zmene vplyvu užívania stavby na území. Túto dokumentáciu 
spracovávajú len oprávnené osoby (autorizované) podľa stavebného a autorizačného 
zákona. (1, s. 93), (4), (10) 
 
1.2.5.4 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) – FS 4   
Obsahom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je projekt podrobného 
riešenia stavby v súlade s požiadavkami klienta, s podmienkami územného rozhodnutia 
a verejných záujmov. Projekt musí splňovať všetky podmienky spomenuté 
v dokumentácií k územnému konaniu a musí vyhovieť ustanoveniam stavebného zákona. 
Na základe projektu pre stavebné povolenie vydá stavebný úrad stavebné povolenie. 
Projekt sa predkladá s podkladmi k žiadosti o vydaní stavebného povolenia. Túto 
dokumentáciu spracovávajú len oprávnené osoby (autorizované) podľa stavebného 
a autorizačného zákona. (1, s. 93), (8) 
 
1.2.5.5 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DPS) – FS 5  
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby vychádza zo schválenej projektovej 
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Dokumentácia je rozšírená 
o požiadavky na kvalitu stavby, teda na kvalitu stavebných materiálov, množstvo, akosť 




stavebných prác. Projekt pre realizáciu stavby je spracovaný tak, že umožňuje zostaviť 
súpis prác, dodávok a služieb a spracovať výkaz výmer. Stavebným úradom táto 
dokumentácia slúži k uskutočneniu kontrolných prehliadok. Túto dokumentáciu 
spracovávajú len oprávnené osoby (autorizované) podľa stavebného a autorizačného 
zákona. (1, s. 94), (4), (10) 
 
1.2.5.6 Súpis prác a dodávok (SPD) – FS 6  
Súpis prác a dodávok je zostavenie súpisu prác, dodávok a služieb, vrátane výkazu 
výmer, ktoré sú spracované na základe dokumentácie pre realizáciu stavby. Je to zoznam 
položiek, ktoré sú potrebné k realizácií stavebného diela. Projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby rozšírená o súpis prác, dodávok a služieb s výkazom výmer (projektová 
dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby) slúži k výberu zhotoviteľa stavby. (4), (10) 
 
1.2.5.7 Autorský dozor (AD) – FS 7  
Autorský dozor sa zabezpečuje pri realizácií stavby. Je to zhotoviteľ projektovej 
dokumentácie, ktorý kontroluje dodržanie tejto dokumentácie, prípadne schvaľuje 
odchýlky alebo úpravy. Sleduje postupy výstavby z technického a časového hľadiska, 
zúčastňuje sa na odovzdaní staveniska, zúčastňuje sa vybraných kontrolných dní, 
spolupracuje s koordinátorom bezpečnosti práce, zúčastňuje sa na odovzdaní a prevzatí 
stavby, na kontrolnej prehliadke stavby, na záverečnej kontrolnej prehliadke stavby a na 
jednaní o vydanie kolaudačného súhlasu. U stavieb financovaných z verejného rozpočtu 
musí byť zaistený autorský dozor. (4) 
 
1.3 Inžinierska činnosť 
Inžinierska činnosť je súhrn činností, ktoré zahrňujú poskytovanie odbornej pomoci, 
posudkov a doporučení k zabezpečení prípravy a realizácie stavby, posudzovanie 
vplyvov stavby na životné prostredie, získanie vyjadrení a posudkov správcov dopravnej 
a technickej infraštruktúry, posudzovanie stavebných zámerov, organizovanie 
výberových konaní, vyhodnocovanie ponúk, zabezpečenie dodávok, pomoc pri 
spracovaní zámeru výstavby podľa požiadaviek investora, pomoc pri zadaní stavby, 
kompletizácia dokladov, skúšok, revízií a osvedčení a kontrolovanie úplnosti 





1.3.1 Inžinierska činnosť pri posudzovaní zámeru 
Tento stupeň inžinierskej činnosti patrí do predinvestičnej fázy výstavbového projektu 
a pomáha sa investorovi rozhodnúť o investícií či sa projekt bude alebo nebude 
realizovať. Zahrňuje výber vhodného pozemku, zaistenie projektových podkladov a 
prieskumov, predbežné jednanie zámeru s dotknutými orgánmi, správcami dopravnej 
a technickej infraštruktúry, riešenie odňatia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, a kontrola 
vstupných podkladov. (11) 
 
1.3.2 Inžinierska činnosť pri umiestení stavby 
Inžinierska činnosť v tejto fáze zahŕňa spracovanie podkladov k identifikácií pozemku, 
záväzné stanoviská dotknutých orgánov, vyjadrenia vlastníkov verejnej dopravy 
a infraštruktúry a u stavieb, ktoré to vyžadujú tak posúdenie vplyvu na životné prostredie. 
Taktiež by sa malo skontrolovať, či záväzné stanoviska sú v súlade s projektovou 
dokumentáciou a nakoniec sa vypracuje žiadosť o vydanie územného rozhodnutia alebo 
súhlasu. Výsledkom je ich získanie. Na obrázku 3. sú zobrazené lehoty pre získanie 
územného súhlasu alebo rozhodnutia. (11) 
 




1.3.3 Inžinierska činnosť pri povolení stavby 
Pred zahájením stavby sa musí podať žiadosť o stavebné povolenie. Inžinierska činnosť 




dotknutých orgánov, získanie vyjadrenia vlastníkov verejnej dopravnej a technickej 
infraštruktúry, spracovanie ohlásenia stavby alebo žiadosti o stavebné povolenie. 
Výsledkom je získanie stavebného povolenia alebo ohlásenia. Na obrázku 4 sú zobrazené 
lehoty pre získanie stavebného povolenia alebo ohlásenia. (11) 
 




1.3.4 Inžinierska činnosť pri príprave stavby 
Do tejto fázy inžinierskej činnosti patrí výber zhotoviteľa stavby. Na začiatku sa musí 
skompletizovať zadávacia dokumentácia, zorganizovať výberové konanie na zhotovenie 
stavby, vyhodnotiť ponuky, spracovať podklady k uzavretí zmluvy o dielo s vybraním 
zhotoviteľom stavby. Potom sa predá stavenisko zhotoviteľovi a ohlási sa zahájenie 
stavby. (11) 
 
1.3.5 Inžinierska činnosť pri realizácií stavby 
Hlavná náplň inžinierskej činnosti pri realizácií stavby je spolupráca s autorským 
dozorom, kontrola dodržovania harmonogramu, oznamovanie ukončenia jednotlivých fáz 
určených k vykonaniu kontrolnej prehliadky a kontrola dodržovania rozpočtu stavby. Ak 
v priebehu stavby stavebník vyžaduje zásadné zmeny pri realizácií tak úlohou 





1.3.6 Inžinierska činnosť pri uvedení stavby do užívania 
Po zhotovení stavby je stavba pripravená k odovzdaní investorovi (stavebníkovi) 
a úlohou tejto fázy inžinierskej činnosti je previesť predanie a prevzatie dokončenej 
stavby. Zahrňuje to prevzatie a kontrolu dokumentácií skutočného zrealizovania stavby, 
prevzatie a kontrolu všetkých dokladov, skúšok, revízií, kontrola úplnosti a funkčnosti 
stavby, zostavenie protokolu o predaní a prevzatí stavby, osvedčenia nutných 
k záverečnej kontrolnej prehliadke stavby, geometrický plán pre zapísanie stavby do 
katastru nehnuteľnosti, vypracovanie oznámenia o užívaní stavby, alebo ak sa jedná 
o verejne-prospešnú stavbu tak vypracovanie žiadosti o vydanie kolaudačného súhlasu. 
Ak stavba splňuje všetky vlastnosti a parametre projektovej dokumentácie, zmluvy 
o dielo a zistené vady a nedorobky nebránia užívaniu stavby, tak stavebník podpíše 
protokol a predaní a prevzatí stavby a všetky práva a zodpovednosti prechádzajú na 
stavebníka. (11) 
 




1.4 Termíny projektových prác a inžinierskych činností 
Projektové a inžinierske činnosti sa navzájom prelínajú. Pre ujasnenie uvediem príklad 
výkonov architektov, inžinierov a technikov od spracovania návrhu stavby, až po 
zahájenie stavby v čase, ich nadväznosti a ich maximálnych lehôt. Niekedy sa tieto lehoty 
môžu pretiahnuť z dôvodu vplyvu iných faktorov. 
Nasledujúca tabuľka ukazuje jednotlivé výkony projektových a inžinierskych činnosti, 





Tabuľka 1: Lehoty výkonov architektov, inžinierov a technikov 
Č. Činnosť Výkon (služba) Lehota 
1. PČ Spracovanie návrhu (štúdie) stavby 30 dní 
2. PČ Spracovanie dokumentácie k územnému 
konaniu (DUR) 
60 dní 
3. IČ Zaistenie stanovísk pre územné konanie 30 dní 
4. IČ Územné konanie 60 dní 
5. IČ Nadobudnutie právoplatnosti územného 
rozhodnutia 
25 dní 
6. PČ Spracovanie dokumentácie pre stavebné 
povolenie (DSP) 
115 dní 
7. IČ Zaistenie stanovísk pre stavebné konanie 30 dní 
8. IČ Stavebné konanie 60 dní 
9. IČ Nadobudnutie právoplatnosti stavebného 
povolenie 
25 dní 
10. PČ Dokumentácie pre realizáciu stavby a ZDS 115 dní 
11. IČ Výber zhotoviteľa stavby 60 dní 
 12 RČ Zahájenie stavby 1 deň 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 12) 
 
Nasledujúci obrázok zobrazuje nadväznosť výkonov z tabuľky 1 v čase. 
 







2. Oceňovanie projektových prác a inžinierskych činností 
 
Jednu časť ceny stavebnej produkcie tvorí ocenenie projektových prác a inžinierskych 
činností. Ich ponuková cena sa dá stanoviť napríklad: 
- S využitím Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností – UNIKA 
- S využitím Výkonového a honorárového poriadku ČKA a ČKAIT 
 
2.1.  Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA 
Sadzobník UNIKA sa môže používať pre vyčíslenie cien projektových prác 
a inžinierskych činností vo výstavbe. 
Ponuková cena sa dá stanoviť na základe kalkulácie nákladov a ziskov, pomocou 
hodinových sadzieb a na základe doporučených minimálnych a maximálnych cien podľa 
tabuľky. (3, s. 1) 
 
2.1.1 Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku 
Tento spôsob návrhu ceny nie je často používaný. Cena sa vypracuje na základe 
individuálnej kalkulácie nákladov a zisku podľa položiek kalkulačného vzorca (obr. 7). 
Stanovenie ceny na základe kalkulácie sa využíva predovšetkým u inžinierskych činností 
– napr. pomoc pri spracovávaní ekologického zámeru, pomoc v posudzovaní štúdií, 
vypracovávanie odborných posudkov, vyhodnotenie ponúk, zabezpečovaní dodávok 
a u projektových činností – napr. vypracovanie štúdií stavby, dodávateľskej 
dokumentácie, zmien a doplnkov projektu, vypracovanie dokumentácie skutočného 










Obrázok 7: Kalkulační vzorec pre stanovenie ceny na základe kalkulácie nákladov a 
zisku 
1. Priamy materiál 
2. Priame mzdy 
3. Ostatné priame náklady 
4. Režijné náklady 
5. Poddodávky 
6. Zisk (podielom k úplným vlastným nákladom) 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 2, s. 38) 
 
2.1.2 Návrh ceny na základe hodinových sadzieb 
Oceňovanie prác je možné vykonať pomocou dohodnutých hodinových sadzieb 
vynásobených kalkulovanými hodinami. 
Aktuálne minimálne hodinové sadzby pre rok 2018 sú uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 2: Minimálne hodinové sadzby pre rok 2018 
Vysoko kvalifikované koncepčné 
a koordinačné práce 
1100 Kč 
Veľmi náročné a koncepčné práce 840 Kč 
Náročné práce 660 Kč 
Menej náročné, konštrukčné práce 520 Kč 
Pomocné práce 310 Kč 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 13) 
 
Kalkulované hodiny sa určia na základe odborného odhadu počtu hodín pre jednotlivé 










2.1.3 Návrh ceny na základe doporučených minimálnych a maximálnych cien 
podľa tabuliek 
Stanovenie ceny na základe doporučených minimálnych a maximálnych cien sa využíva 
predovšetkým pri činnostiach, ako napríklad vypracovanie dokumentácie k návrhu na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestení stavby, projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie, realizační projekt a výkon odborného autorského dozoru. (2, s. 38) 
Najprv vysvetlím niektoré pojmy zo Sadzobníku UNIKA, ktoré sú použité pri vysvetlení 
návrhu ceny na základe doporučených minimálnych a maximálnych cien podľa tabuliek. 
 
Funkčná časť stavby sú stavebné objekty alebo prevádzkové súbory, ktoré zabezpečuje 
prevádzkové alebo technologické funkcie, ktoré splňujú požiadavky na úžitkovú hodnotu. 
(3, s. 2) 
Kategórie funkčných častí stavieb sú to funkčné časti stavieb rozdelené do kategórií 
s príbuznou, približne rovnakou úžitkovou hodnotou a požadovanou odbornosťou 
a náročnosťou inžiniersko-projektových prác. (3, s. 2) 
Pásmo zložitosti a náročnosti vyjadruje mieru zložitosti inžiniersko-projektových prác 
v kategóriách funkčných častí stavieb. (3, s. 2) 
Výkonová fáza vyjadruje rozsah inžiniersko-projektových prác, ktoré zodpovedajú 
postupnému zaisťovaniu prípravy a realizácie stavby v potrebnej časovej nadväznosti. (3, 
s. 2) 
 
Cena sa stanový v niekoľkých krokoch nasledujúcim spôsobom: 
 
Stavba sa rozdelí na funkčné časti stavby, ktoré sa potom zaradia do príslušnej kategórie 
funkčných časti stavieb (tabuľka 3), a potom sa v tejto kategórií zaradia do pásma 










Tabuľka 3: Kategórie funkčných časti stavieb 
Kategórie funkčných časti stavieb 
1. Všeobecné 





7. Chemický, zdravotnícky a potravinársky priemysel 
8. Spotrebný priemysel 
9. Výroby stavebných hmôt a stavebnej keramiky 
10. Dopravné 
11. Spojové a bezpečnostné systémy 
12. Poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a časti vodných 
(vodohospodárskych) 
13. Inžinierske a vodné (vodohospodárske) 
14. Špeciálne 
15. Občianske, bytové a zdravotnícke 


















Pre príklad pásiem zložitosti a náročnosti som uviedla tabuľku pre kategóriu 15 – 
občianskych, bytových a zdravotníckych funkčných časti stavieb. 
 
Tabuľka 4: Pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových prác pre kategóriu 
15 – občianskych, bytových a zdravotníckych funkčných časti stavieb 
Pásmo Popis 
I. ihrisko, športovisko, telovýchovné plochy, otvorené tribúny 
II. lyžiarske vleky a obslužné zariadenie, podzemné a nadzemné WC, boxové garáže, zastrešené 
tribúny, štadióny a otvorené závodné dráhy, detské ihriská s vybavením, zvieratníky, bufety, 
čakárne, kiosky, ubytovacia a iné objekty pre dočasné použitie, šatne, ošetrovne, hudobné 
pavilóny 
III. drobná architektúra (fontány, oplotenie a pod.), záhradná architektúra, rodinné domy, bytové 
domy, garáže (halové, poschodové, podzemné), baliarne veľkoobchodné, víkendové chaty, 
jasle, školy materské, základné, stredné, sauny, telocvične, fitness centra, knižnice, 
kúpaliská, očistné kúpele, detské domovy, domovy dôchodcov, domy s opatrovateľskou 
službou, penzióny, združené ambulantné zariadenia, obdobné zdravotnícke zariadenia 
a ordinácie, lekárne, kolumbária, cintoríny, urnové háje, kaviarne, bistrá, kiná, polyfunkčné 
domy (byty, obchody, služby a pod.), kryté tribúny so základným a vyšším vybavením, 
sanácie pamiatkovo chránených stavieb, predajne, zoologické a botanické záhrady 
IV. budovy pre administratívu, správu, riadenie, pošty, poisťovne, expozitúry komerčných bánk, 
budovy pre obchod a služby, hypermarkety, hotely, motely (ostatné ubytovacie zariadenia 
pre krátkodobé prechodné pobyty), športové haly, študentské domovy, spoločenské domy, 
kultúrne strediská, polyfunkčné domy s individuálne riešenými podlažiami, liečebné kúpele 
a odborné ústavy, polikliniky, obradné siene, krematória, reštaurácie, vstupné objekty 
(výstavísk, športovísk, priemyslových areálov a pod.), krajinná architektúra, plavecké kryté 
štadióny, štadióny s umelou ľadovou plochou, objekty pre rehabilitáciu, hygienické stanice, 
požiarne zbrojnice, divadlá v prírode, odborné a vysoké školy so špeciálnymi učebňami 
a laboratóriami, väznice 
V. Divadla, banky, sporiteľne, koncertné siene, národné a vedecké knižnice, múzeá, nemocnice, 
vedecko-výskumné ústavy, pomníky a pamätníky, átria s vysokými požiadavkami, výstavné 
siene, galérie, kostoly, súdy, väznice (s náročným vybavením) 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 44) 
 
Zvolené pásma zložitosti a náročnosti sa overia pomocou bodového hodnotenia, ktoré je 
k dispozícií v sadzobníku UNIKA a výsledky tohto hodnotenia zohľadňujú náročnosť 
inžiniersko-projektových prác a overujú, či sme správne zaradili funkčnú časť stavby do 
príslušného pásma. (3, s. 12) 
 
Po zaradení do kategórie funkčných častí stavieb a pásma zložitosti a náročnosti môžeme 
stanoviť cenu projektovo-inžinierskych prác podľa tabuliek minimálnych a maximálnych 
cien. Základom pre stanovenie ceny sú náklady prevádzkových súborov, stavebných 




inžinierskych prác pre danú základňu nákladov sa stanoví pomocou interpolácie medzi 
minimálnou a maximálnou cenou.  (2, s. 38) 
 
Každá kategória funkčných častí stavieb má svoju tabuľku a v nej pásma zložitosti 
a náročnosti (I. – V), kde sú stanovené minimálne a maximálne ceny pre danú základňu 
nákladov. Pre príklad uvediem časť tabuľky pre kategóriu 15 funkčných častí stavieb – 
občianske, bytové a zdravotnícke stavby. 
 
Tabuľka 5: Ceny projektovo-inžinierskych prác pre odvetvie stavieb občianskych, 
bytových a zdravotníckych 
Náklady 
mil. Kč 
PÁSMO I. PÁSMO II. PÁSMO III. 
Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax 
26,0 586 600 687 800 946 800 1 110 000 1 406 700 1 649 200 
28,0 620 000 726 900 1 001 500 1 174 200 1 486 000 1 742 200 
30,0 652 800 765 300 1 055 300 1 237 200 1 563 900 1 833 500 
32,0 685 000 803 100 1 108 200 1 299 300 1 640 400 1 923 200 




PÁSMO IV. PÁSMO V. 
Cmin Cmax Cmin Cmax 
26,0 2 271 400 2 663 000 3 894 500 4 566 000 
28,0 2 400 400 2 814 300 4 136 800 4 850 100 
30,0 2 527 100 2 962 900 4 375 900 5 130 400 
32,0 2 651 700 3 108 900 4 612 100 5 407 300 
34,0 2 774 300 3 252 600 4 845 600 5 681 000 













Sadzobník UNIKA rozdeľuje celkovú cenu projektovo-inžinierskych prác do 
jednotlivých častí – výkonov inžiniersko-projektových prác pomocou percentuálnych 
hodnôt z celkovej ceny týchto prác. (Tabuľka 6) 
 





Priemyslové stavby Ostatné stavby 
PČ IČ PČ IČ 
1. Zabezpečenie vstupných 
podkladov 
1% 2% 1% 2% 
2. Zabezpečenie projektovej 
prípravy pre územné konanie 
(DUR) 
11% 5% 12% 4% 
3. Zabezpečenie projektovej 
prípravy stavby pre stavebné 
povolenie (DSP) 
21% 2% 23% 2% 
4. Dopracovanie projektu pre 
realizáciu stavby (DPS) 
22% 2% 24% 2% 
5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov 
pre realizácií stavby 
- 6% - 5% 
6. Práce spojené s realizáciou stavby 
(AD) 
5% 20% 5% 17% 
7. Práce po dokončení stavby - 3% - 3% 
  60% 40% 65% 35% 
  100% 100% 
Zdroj: (vlastná úprava podľa3, s. 16-19) 
 
2.1.3 Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru 
 U niektorých projektov je súčasť projektových prác aj vypracovanie projektovej 
dokumentácie interiéru. 
Interiérom sa rozumie vnútorný priestor stavebného objektu, ktorý je zariadený typovými 
(výrobky bežne dostupné v predaji) a atypickými (výrobky vyrábané individuálne pre 
účel konkrétneho priestoru) prvkami a ich usporiadaním spoločne s úpravou 





Pres stanovenie ponukovej ceny sa v prvom kroku stavba zaradí do príslušného pásma 
náročnosti. Podľa Sadzobníku UNIKA sa rozlišuje 5 pásiem náročnosti (tabuľka 7). 
 
Tabuľka 7: Pásma náročnosti stavby pre stanovenie ceny za PD interiéru 
Pásmo Popis 
I. budovy pre spoločné ubytovanie, bufety, kryté promenády, záhradné reštaurácie, závodné 
jedálne, oddychové haly a herne, obchodné jednotky 
II. jednoduché nízkopodlažné administratívne budovy, internáty, materské, základné 
a stredné školy, zdravotné strediska, ordinácie, obradné siene, domovy dôchodcov, kina, 
tržnice, knižnice, bytové a rodinné domy 
III. administratívne budovy, spoločenské strediska, obchodné centra, nádražné budovy, 
nemocnice, odborné a vysoké školy, peňažné ústavy – expozitúry, múzeá, pošty, kostoly, 
ubytovacie a spoločenské časti kúpeľných budov a liečebných ústavov, hotely, obchodné 
jednotky s náročnejším riešením, výstavné siene, krematória, svadobné siene, stanice 
záchrannej služby, výskumné ústavy 
IV. peňažné ústavy, liečebné a kúpeľné ústavy, koncertné siene, divadlá, fakultné nemocnice, 
radnice, budovy súdu, kostoly, administratívne budovy s nadpriemernými požiadavkami 
V. Budovy reprezentatívne s mimoriadnymi požiadavkami na vnútorné vybavenie, priestory 
slúžiace k reprezentácií štátu, zariadenie pre mimoriadne účely v historických budovách  
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 92-93) 
 
Konečné zatriedenie interiéru do pásma náročnosti sa určí až súčtom získaných bodov z 
ohodnotenia jednotlivých hodnotiacich znakov počtom bodov 1 až 5. 
Hodnotiace znaky: 
- Počet funkčných jednotiek 
- Priestorové usporiadanie a prevádzkové vzťahy 
- Technická náročnosť interiérových prvkov 
- Svetelná pohoda, svetelné efekty 









Tabuľka 8: Pásma náročnosti stavby pre stanovenie ceny za PD interiéru podľa 
získaných 
Pásmo Počet bodov 
I. do 5 
II. od 6 do 10 
III. od 11 do 15 
IV. od 16 do 20 
V. od 21 do 25 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 93) 
 
Po zatriedení stavby do pásma náročnosti, môžeme stanoviť ponukovú cenu za 
projektovú dokumentáciu interiéru podľa tabuliek minimálnych a maximálnych 
ponukových cien za projektovú dokumentáciu interiéru. Základom pre výpočet ceny je 
plocha v m2 (podlahová plocha riešeného priestoru + plocha stien a podhľadov, ak sú 
interiérovo riešené). Cena sa vypočíta interpoláciou minimálnej a maximálnej ceny. 
Príklad cenového rozpätia za projektovú dokumentáciu interiéru je uvedený v tabuľke 9. 
(3, s. 93) 
 




PÁSMO I. (tis. Kč) PÁSMO II. (tis. Kč) PÁSMO III. (tis. Kč) 
Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax 
50 20,5 37,1 37,5 49,7 50,3 65,9 
100 41,0 68,8 69,7 96,8 97,9 125,3 
200 60,5 105,9 107,2 151,0 152,8 196,4 
400 80,7 164,3 166,2 201,4 203,8 260,6 





PÁSMO IV. (tis. Kč) PÁSMO V. (tis. Kč) 
Cmin Cmax Cmin Cmax 
50 66,3 84,1 88,3 105,1 
100 126,2 155,9 157,5 181,5 
200 197,7 245,3 247,7 290,3 
400 262,4 325,4 328,6 389,0 
600 337,0 418,7 422,9 495,1 





Projektovú dokumentáciu interiéru tvoria projektové výkony, ktoré sú rozdelené do 4 
výkonových fáz a celkovú cenu za tieto výkony stanovíme na základe percentuálnych 
hodnôt z celkovej ceny. (3, s. 94) 
 
Tabuľka 10: Výkonové fázy projektovej dokumentácie interiéru podľa Sadzobníku 
UNIKA 
Č. Výkonová fáza Ocenenie 
1. Prípravná fáza 5% 
2. Výtvarne-architektonický návrh 43% 
3. Projekt interiéru 42% 
4. Realizačná časť 10% 
 Spolu 100% 





















2.2.1 Návrh ceny za zameranie a vyhodnotenie dokumentácie skutočného 
stavu stavebných objektov 
Dokumentácia skutočných stavov stavebných objektov obsahuje všetky pôdorysy, rezy, 
pohľady, fasády a situáciu. Dokumentácia sa musí dodať v 3 vyhotoveniach. (3, s. 97) 
 
Rovnako ako v predchádzajúcich návrhov ceny na základe Sadzobníku UNIKA, tak aj 
v tomto prípade sa v prvom kroku objekt zaradí do pásma náročnosti (I. – IV.). 
 
Tabuľka 11: Pásma náročnosti pre stavby pre stanovenie ceny dokumentácie 
skutočného stavu stavebných objektov 
Pásmo Popis 
I. Objekty s jednoduchým pravidelným pôdorysom, stropy rovné, omietnuté, podlahy v podlaží 
v jednej úrovni, okenné a dverné otvory pravouhlé s rovným nadpražím v ostení, fasáda 
jednoduchá bez architektonických článkov, strechy rovné alebo šikmé pultové a sedlové. 
II. Objekty s členeným pôdorysom, stropy z časti jednoduché, trámové alebo klenuté 
jednoduchými klenbami, okenné a dverné otvory pravouhlé so šikmými špaletami, ale 
rovným nadpražím v ostení, fasáda jednoduchá so šambránami okolo otvorov, strechy 
valbové.  
III. Objekty s pôdorysom členitým a nepravidelným, stropy trámové, profilované alebo čiastočne 
klenuté zo zložitejších klenieb, podlahy v rôznych úrovniach, okenné a dverné otvory 
pravouhlé so šikmými špaletami so záklenkami v nadpraží ostenia, fasáda zložitá 
s architektonickými dekoratívnymi prvkami.  
IV. Objekty s nepravidelným členitým pôdorysom, stropy zložité trámové alebo so zložitými 
klenbami, podlahy v jednom podlaží rôznych úrovní, okenné otvory čiastočne klenuté 
nerovnakej výšky priestoru, krovy starej sústavy, fasáda s bohatými architektonickými 
detailmi, vrátane objektov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. 
(Zdroj: 3, s. 97-98, vlastná úprava) 
 
Po zaradení objektu do pásma náročnosti sa v druhom kroku stanoví ponuková cena na 
základe tabuliek minimálnych a maximálnych cien. Základom pre výpočet ceny je 
pôdorysná plocha (plocha všetkých podlaží objektu vrátane podzemia  a podkrovia). 
Príklad časti tabuľky pre návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie 









PÁSMO I. (tis. Kč) PÁSMO II. (tis. Kč) PÁSMO III. (tis. Kč) 
Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax 
do 250 7,7 9,8 12,7 16,6 18,5 23,1 
500 11,5 14,9 19,6 25,3 29,0 36,1 
750 14,8 19,1 25,1 32,9 37,5 46,9 
1 000 17,6 22,8 30,2 39,4 45,4 56,9 





PÁSMO IV. (tis. Kč) 
Cmin Cmax 
do 250 23,9 30,2 
500 38,0 47,5 
750 49,5 62,4 
1 000 60,3 75,2 
1 500 78,7 98,4 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 99) 
 
 
2.2 Výkonový a honorárový poriadok ČKA a ČKAIT 
Podľa ČKA (českej komory architektov) a ČKAIT (Českej komory architektov, 
inžinierov a technikov) je zmyslom Výkonového a honorárového poriadku vytvoriť ceny 
projektových prác a inžinierskych činností architektov, inžinierov a technikov. Taktiež 
poskytuje informácie o rozsahu a obsahu ich profesijných služieb, výkonov 
a dokumentácií. (2, s. 32) 
 
2.2.1 Kategórie stavieb a objektov 
Rovnako ako stanovenie ceny PP a IČ pomocou Sadzobníku UNIKA, tak taktiež 
pomocou Výkonového a honorárového poriadku sa ponuková cena týchto činností 
stanoví v niekoľkých krokoch. V prvom kroku sa stavba priradí do jednotlivých kategórií 






Tabuľka 13: Bodové ohodnotenie stavby 
Č. Kritérium Počet 
bodov 
1. Požiadavky na riešenie väzieb stavby a objektov s okolím, vrátane 
požiadaviek ekológie 
0 – 7 
2. Počet funkčných okruhov v stavbách a objektoch, ich rozsah, nutnosť 
ich previazania a koordinácie, rozsah a zložitosť technického 
vybavenia objektu  
0 – 7 
3. Nároky na architektonické, inžinierske a krajinárske riešenie 0 – 7 
4. Zložitosť nosnej konštrukcie a mimoriadne zaťaženie 0 – 7 
5. Hydrogeologické, geotechnické a iné podmienky 0 – 7 
6. Špecifické odborné podmienky, netradičné technické riešenia, rozsah 
a zložitosť riadiacich systémov, požiadavky na manipuláciu, doprava 
a organizácia prevádzky, zložitosť postupu výstavby 
0 – 7 
7. Väzby na stávajúce technologické zariadenie a objekty 0 – 7 
Celkom bodov: 0 – 49 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 14) 
 
Tabuľka 14: Zaradenie do kategórií podľa dosiahnutých bodov 
Kategória Počet bodov 
I. kategória 1 – 7  
II. kategória 8 – 14  
III. kategória 15 – 26  
IV. kategória 27 – 34  
V. kategória 35 – 49  
Zdroj: (vlastná úprava podľa 14) 
 
2.2.2 Honorárové zóny 
Výkonový a honorárový poriadok rozoznáva päť honorárových zón, ktoré zodpovedajú 
5 kategóriám stavieb z tabuľky 14.  
Vo Výkonovom a honorárovom poriadku sú uvedené honorárové zóny pre pozemné 
stavby a pozemné objekty, pre inžinierske a dopravné stavby a objekty a pre 





Pre príklad uvediem honorárové zóny pre pozemné stavby a objekty: 
 
• Honorárová zóna I. 
Stavby, objekty a zariadenie administratívne, ubytovacie, poprípade iné stavby 
a objekty pre dočasné použitie provizórneho charakteru bez sociálneho 
a hygienického zariadenia, oddychové haly a herne, kryté promenády 
a zhromažďovacie haly atď. 
• Honorárová zóna II. 
Stavby, objekty a zariadenia jednoduché, nízkopodlažné administratívne a obytné 
budovy so spoločným sanitárnym zariadením a kuchyňou, garáže, skleníky, 
jednoduché dielne bez žeriavových dráh atď. 
• Honorárová zóna III. 
Stavby, objekty a zariadenie administratívne, ubytovne a bytové objekty so 
štandardným vybavením a priemernými nárokmi, materské školy, jasle, základné 
školy, zdravotné strediská a polikliniky, nákupné strediská atď. 
• Honorárová zóna IV. 
Stavby, objekty a zariadenie obytné a administratívne s nadpriemernými 
požiadavkami, viacpodlažné s menej obvyklými konštrukciami a ďalšími 
doplnkovými funkciami, stredné a vysoké školy so špeciálnymi učebňami, 
laboratóriami a prednáškovými sálami, polikliniky, nemocnice, odborné liečebne 
atď. 
• Honorárová zóna V. 
Stavby objekty a zariadenie obytné pre individuálne bývanie s najvyšším 
štandardom, nemocničné areály s najvyššími nárokmi a špeciálnym vnútorným 
vybavením, univerzálne kliniky, významné a špeciálne správne budovy (súdy, 
parlamenty) atď. (14, s. 21) 
 
2.2.3 Honorár 
Honorár je finančné ohodnotenie výkonov architekta, inžiniera alebo technika, ktoré vedú 
k vopred určenému cieľu alebo čiastkovému cieľu. 
Honorár môžeme vypočítať na základe: 
- započítateľných nákladov 




Existujú tri typy honorárov: 
1. Základný honorár – môže sa stanoviť podľa započítateľných nákladov (viz. 
2.2.3.1) alebo podľa hodinových sadzieb (viz. 2.2.3.2).  
2. Zvláštny honorár – poskytuje sa za zvláštne výkony. Stanovuje sa individuálne 
a doporučuje sa využiť hodinové sadzby (viz. 2.2.3.2). 
3. Zmluvný honorár – je časť základného honorára zodpovedajúca rozsahu a podielu 
základných výkonov (výkonových fáz). (14, s. 12) 
 
2.2.3.1 Návrh ceny podľa započítateľných nákladov 
Započítateľné náklady – sú náklady celej stavby, zostavené z nákladov samostatných 
objektov. (14, s. 12) 
 
Po zaradení stavby do honorárovej zóny sa v ďalšom kroku vypočíta honorár, kde 
základom pre výpočet sú započítateľné náklady. Honorár sa vypočíta pomocou tabuliek, 
ktoré sú buď v percentách alebo v korunách. Existujú tabuľky pre pozemné stavby, 
inžinierske stavby, dopravné stavby, technologické stavby a objekty a technologické 
zariadenia. 
 
Pre príklad uvediem časť tabuľky pre pozemné stavby v percentách aj v korunách. 
 
Tabuľka 15: Celkový základný honorár pre pozemné stavby v % 
Započítateľné 
náklady v mil. 
Kč 
Honorárová zóna podľa kategórie objektu 
                    I.                    II.                  III.                  IV.                   V. 
% pre výpočet honorára 
10 6,32 7,51 8,96 10,89 12,32 13,54 
20 5,87 6,96 8,26 10,04 11,36 12,43 
30 5,62 6,66 7,87 9,58 10,83 11,79 
40 5,45 6,45 7,61 9,26 10,47 11,38 







Tabuľka 16: Celkový základný honorár pre pozemné stavby v Kč 
Započítateľné 
náklady v mil. 
Kč 
Honorárová zóna podľa kategórie objektu 
                    I.                    II.                  III.                  IV.                   V. 
Honorár v Kč 
10 631 000 751 000 896 000 1 089 000 1 232 000 1 354 000 
20 1 174 000 1 392 000 1 652 000 2 008 000 2 272 000 2 486 000 
30 1 686 000 1 998 000 2 361 000 2 874 000 3 249 000 3 537 000 
40 2 180 000 2 580 000 3 044 000 3 704 000 4 188 000 4 552 000 
zdroj: (vlastná úprava podľa 14) 
 
2.2.3.4 Návrh ceny podľa hodinových sadzieb 
Výpočet honoráru podľa hodinových sadzieb sa používa pre výkony, kde sa nedá 
odhadnúť rozsah a druh úloh, ich pravdepodobné náklady pre výpočet honoráru sú nižšie 
ako 500 000 Kč (alebo 1 000 000 Kč), pre prípravu, projektové a predbežné štúdie, pre 
zvláštne výkony, doplňujúce výkony, výkony technického dozoru a podobne. (14, s. 12) 
 
Hodinové sadzby sú určené podľa charakteru činností, požiadaviek na výkon a časovej 
náročnosti výkonov. V tabuľke 17 sú uvedené hodinové sadzby z dátumu 1.1.2014 a od 















Tabuľka 17: Hodinové sadzby podľa Výkonového a honorárového poriadku 
Charakter odbornej 
činnosti 












a koordinácia, riešenie 
obzvlášť ťažkých projektov 
1026 a viac 
Vysoko kvalifikovaná Vedúci architekt 
Vedúci inžinier 
zodpovednosť za vedenie 
zákazky, riešenie ťažkých 
problémov 
770 až 1026 
Stredne kvalifikovaná Projektant vedenie čiastkových častí 
zákazky, riešenie 
čiastkových problémov 
577 až 770 
Menej kvalifikovaná Konštruktér riešenie konštrukčných úloh 321 až 577 




Technik pomocné práce a riešenie 
jednotlivých čiastkových 
úloh 
192 až 321 
Zdroj: ( vlastná úprava podľa 15) 
 
2.2.4 Výkonové fázy 
Rovnako, ako Sadzobník UNIKA, tak aj Výkonový a honorárový poriadok rozlišuje 
výkonové fázy – výkony projektovo-inžinierskych činností, ktoré na seba nadväzujú.  
 
Výkony sú činnosti architektov, inžinierov a technikov, ktoré musia byť splnené aby sa 
dosiahol cieľ. (14, s. 11) 
Výkonová fáza (VF) je sled výkonov, ktorých výsledkom je dosiahnuť čiastočný cieľ. 
(14, s. 11) 
 
Výkonový a honorárový poriadok rozlišuje celkom 9 výkonových fáz a každej VF náleží 
percentuálny podiel z celkového honorára. Jednotlivé výkonové fázy sú uvedené 








Názov výkonovej fázy 








VF1 Príprava zákazky 1% 1% 1% 
VF2 Návrh/štúdia zákazky 13% 13% 17% 
VF3 Vypracovanie dokumentácie 
pre územné konanie 
13% 15% 11% 
VF4 Vypracovanie dokumentácie pre 
stavebné konanie 
22% 26% 30% 
VF5 Vypracovanie dokumentácie pre 
realizáciu stavby 
28% 24% 25% 
VF6 Vypracovanie dokumentácie 
zadania stavby 
7% 7% 4% 
VF7 Spolupráca pri výbere dodávateľa 1% 1% 0% 
VF8 Spolupráca pri realizácií stavby, 
výkon autorského dozoru 
11% 11% 7% 
VF9 Spolupráca po dokončení stavby 
a uvedenie stavby do užívania 
2% 2% 4% 
  100% 100% 100% 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 14) 
 
2.3 Výkonové fázy z hľadiska Sadzobníku UNIKA a Výkonového 
a honorárového poriadku 
Pre účel tejto bakalárskej práce popíšem činnosti, ktoré patria do jednotlivých 
výkonových fáz Sadzobníku UNIKA a Výkonového a honorárového poriadku. Výkony 
architektov, inžinierov a technikov v oboch sadzobníkoch sú rovnaké, ale sú inak 
rozdelené do jednotlivých výkonových fáz. Sadzobník Unika rozdeľuje 7 výkonových 
fáz a Výkonový a honorárový poriadok ich rozdeľuje 9. 
 
Výkonové fázy podľa Sadzobníku UNIKA: 
VF1 – Zabezpečenie vstupných podkladov: 




- Vypracovanie štúdií 
- Objasnenie základných cieľov 
- Zabezpečenie prieskumu potrebného pre vypracovanie dokumentácie 
- Zabezpečenie výberu staveniska (3, s. 16) 
VF2 – Zabezpečenie projektovej prípravy pre územné konanie: 
- Vypracovanie dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia 
- Prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi 
- Prerokovanie dokumentácie s príslušnými orgánmi za účelom vydania územného 
rozhodnutia 
- Vypracovanie žiadosti na zahájenie územného konania (3, s. 16) 
VF3 – Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné povolenie: 
- Uzavretie zmlúv na vypracovanie projektu 
- Vypracovanie projektu pre ohlásenie a stavebné povolenie 
- Prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi za účelom vydania stavebného 
povolenia 
- Vypracovanie žiadosti na zahájenie stavebného povolenia 
- Zabezpečenie koordinátora bezpečnosti (3, s. 17) 
VF4 – Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby: 
- Vypracovanie súťažných podmienok pre výberové konanie na zhotoviteľa stavby 
- Spolupráca projektanta s investorom pri súťaži 
- Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby, vrátane špecifikácie strojov 
a zariadenia, popis práce s výkazom výmer a vypracovanie kontrolného prepočtu 
(3, s. 17) 
VF5 – Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby: 
- Spolupráca s investorom pri vyhodnotení súťaže 
- Uzavretie zmluvy s vybranými zhotoviteľmi 
- Zabezpečenie aktualizovaného časového plánu (3. s 17) 
VF6 – Práce spojené s realizáciou stavby:  
- Aktualizácia zmluvných vzťahov v priebehu realizácie 
- Výkon autorského dozoru 
- Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby pre kolaudáciu 
- Koordinácia práce a dodávok medzi zhotoviteľmi 





VF7 – Práce po dokončení stavby 
- Zabezpečenie kolaudačného súhlasu, prípadne predčasného povolenia na užívanie 
stavby (3, s. 18) 
 
Výkonové fázy podľa Výkonového a honorárového poriadku: 
VF1 – Príprava zákazky 
- Analýza zákazky 
- Analýza stavu staveniska a jeho okolia 
- Špecifikácia potrebných podkladov 
- Odsúhlasenie ďalšieho postupu (14) 
VF2 – Štúdie stavby 
- Príprava návrhu stavby (textová a výkresová časť) 
- Prerokovanie výsledku s klientom (14) 
VF3 – Vypracovanie dokumentácie pre územné konanie 
- Spracovanie dokumentácie návrhu na vydanie územného rozhodnutia (textová 
a výkresová časť) 
- Stanoviska verejnoprávnych orgánov a organizácií pre vydanie územného 
rozhodnutia (14) 
VF4 – Vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie 
- Vypracovanie dokumentácie na vydanie stavebného povolenia (textová a 
výkresová časť) 
- Statické overenie konštrukcie 
- Účasť pri stavebnom konaní 
- Stanoviska verejnoprávnych orgánov a organizácií pre vydanie stavebného 
povolenia (14) 
VF5 – Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby 
- Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (textová a výkresová časť) 
- Určenie požiadaviek na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby 
- Vypracovanie vytyčovacieho plánu 
- Spolupráca s klientom pri výbere materiálu (14) 
VF6 – Vypracovanie dokumentácie zadania stavby 
- Spolupráca pri vypracovaní postupu pre výber dodávateľa (zhotoviteľa) stavby 




VF7 – Spolupráca pri výbere dodávateľa 
- Posúdenie úplnosti ponuky dodávateľa (zhotoviteľa) stavby (14) 
VF8 – Spolupráca pri realizácií stavby 
- Výkon autorského dozoru podľa doporučených štandardov tejto činnosti a podľa 
zmluvy (14) 
VF9 - Spolupráca po dokončení stavby a uvedenie stavby do užívania 
- Účasť pri kolaudačnom konaní stavby 
- Dohľad nad odstránením zistených vád a nedorobkov v stanovenej lehote 
a kvalite (14) 
 
 
3. Ocenenie projektových prác a inžinierskych činností 
konkrétneho výstavbového projektu 
 
V tejto časti bakalárskej práce uplatním poznatky z predchádzajúcich kapitol na 
konkrétnom výstavbovom projekte. Ocením projektové práce a inžinierske činnosti 
pomocou Sadzobníku UNIKA, pomocou Výkonového a honorárového poriadku 
a s použitím priemernej hodinovej sadzby a následne tieto ceny porovnám a vyhodnotím.  
 
3.1 Zoznámenie s projektom 
Riešeným projektom je novostavba bytového domu na mieste bývalého tepelného 
výmenníku v Beroune, na ulici Košťálková. Jedná sa o bytový dom v tvare kvádra 
s rovnou strechou, ktorého náplň je čisto obytná a jeho pôdorys je v tvare obdĺžnika so 
zastavanou plocha 660 m2. Bytový dom sa skladá z 2 podzemných podlaží, v ktorých je 
navrhnutých 42 parkovacích miest a 21 pivničných kójí a 5 nadzemných podlaží, 
v ktorých je umiestených 28 bytových jednotiek. Byty v prvom až štvrtom nadzemnom 
podlaží majú balkón a byty v piatom nadzemnom podlaží majú terasy.  
Založenie objektu je navrhnuté na veľkopriemerových pilótach. Nosnú obvodovú 
konštrukciu do úrovne prvého nadzemného podlažia bude tvoriť železobetónová nosná 
stena a od úrovne prvého nadzemného podlažia až po piate nadzemné podlažie bude 
nosná konštrukcia vymurovaná z vápenno-pieskových systémových blokov. Vodorovné 
nosné konštrukcie vo všetkých podlažiach objektu bude tvoriť železobetónová 








3.2 Výpočet započítateľných nákladov 
Ako bolo uvedené v teoretickej časti bakalárskej práce, podkladom pre výpočet ceny 
projektovo-inžinierskych prác sú započítateľné náklady, ktoré tvoria náklady na 
jednotlivé stavebné objekty. Započítateľné náklady bývajú súčasťou investičného 
zámeru, alebo sa dajú stanoviť odhadom podľa zadaných informácií a známych 
podrobnostiach o diele.  
Pre výpočet nákladov na stavebné objekty som použila JKSO (jednotná klasifikácia 
stavebných objektov), pomocou ktorého som ich zatriedila do kategórií odboru výstavby 
(napr. budovy občianskej výstavby, haly občianskej výstavby, budovy pre bývanie atď.), 
v tomto odbore výstavby som ich zatriedila do podskupiny jednotlivých druhov stavieb 
(budovy pre zdravotnú starostlivosť, domy bytové netypové atď.), a nakoniec som im 
priradila konštrukčne materiálové charakteristiky. Aby som mohla stanoviť cenu 
stavebných objektov, musela som zistiť ich veľkosti a rozsah (napríklad obostavaný 
priestor bytového domu, dĺžka prípojky, atď.), ktoré som zistila z projektovej 
dokumentácie vo formáte dwg.  
Po zatriedený stavebných objektov som vypočítala ich náklady pomocou cenových 




Stavebný objekt 01 – Bytový dom 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 803.5.1/803.5.2  
o Odbor výstavby:  
803 – Budovy pre bývanie 
o Podskupina druhu stavby:  
5 – Domy bytové netypové 
o Konštrukčne materiálová charakteristika:  
1 – Zvislá nosná konštrukcia murovaná z tehál (1.NP – 5.NP) = 
70%;  
2 – Zvislá nosná konštrukcia monolitická betónová tyčová (1.PP – 
2.PP) = 30% 
 
• Cena na m3 obostavaného priestoru podľa cenovej sústavy RTS (17):  
Keďže zvislá nosná konštrukcia je tvorená cca 70% z tehál a cca 30% 
zo železobetónu, tak som cenu spriemerovala podľa tohto percentuálneho 
rozdelenia. 
o 803.5.1. – 5 720 Kč/m3 
o 803.5.2. – 6 850 Kč/m3 
o Cena na m3 obostavaného priestoru po spriemerovaní:  
0,7*5 720 + 0,3*6 850 = 6 059 Kč/m3 
 
• Výpočet obostavaného priestoru podľa normy ČSN 73 40 55 (18): 
Podľa ČSN 73 40 55 sa základný obostavaný priestor Op vypočíta ako súčet 
obostavaných priestorov jednotlivých stavebne odlišných častí pozemného 
stavebného objektu. (18) 
 
Op = Oz + Os + Ov + Ot  
 
➢ Obostavaný priestor základov Oz: 
Som vypočítala ako objem pilot a základovej dosky po rovinu izolácie. (18) 
 






➢ Obostavaný priestor spodnej časti objektu Os: 
Som vypočítala ako objem ohraničený rovinou základov, čiže rovinou izolácie, 
po stranách ohraničený vonkajšími plochami obvodovej konštrukcie a zvrchu 
ohraničený horným povrchom nosnej stropnej konštrukcie spodnej časti stavby. 
(18) 
 
Os = (36,3*18,88)*5,71 = 3 913,314 m
3 
 
➢ Obostavaný priestor vrchnej časti objektu Ov: 
Som vypočítala ako objem ohraničený po stranách vonkajšími plochami, hore 
ohraničený úrovňou horného povrchu nosnej stropnej konštrukcie a dole 
ohraničený hornou časťou nosnej stropnej konštrukcie. (18) 
 
Ov = (38,4*18,88)* 12,0 + (33,46*15,5)*3,1 = 9 221,634 m
3 
 
➢ Obostavaný priestor zastrešenia Ot: 
Som vypočítala ako objem ohraničený dole hornou časťou nosnej stropnej 
konštrukcie, po bokoch ohraničený plochami obvodovej konštrukcie a zhora 
vonkajšou plochou strechy, v mojom prípade, u plochej strechy, hranica medzi 
najvyšším a najnižším miestom spádu. (18) 
 
Ot = (33,46*15,5)*0,32 = 165,96 m
3 
 
➢ Základný obostavaný priestor Op: 
 
Op = 265,1717 + 3 913,314 + 9 221,634 + 165,96 = 13 566,08 m3 
 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 








Stavebný objekt 02 – Demolácia tepelného výmenníku 
• Zatriedenie podľa JKSO (17):  
o  96 – Demolácia 
• Cena na m3 demolovaného objektu:  
o  1 300 Kč/m3  
• Objem demolovaného objektu v m3: 
o  17,65*18,85*3,3 = 1 097,92 m3 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 2 = 1 097,92 m3 * 1 300 = 1 427 296 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 03 – Kanalizačná preložka 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  827.2.5. – Kanalizácia potrubná kameninová DN 300 
• Cena na m kanalizácie potrubnej kameninovej: 
o  6 615 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  58,8 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 3 = 58,8 m * 6 615 Kč/m = 388 962 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 04 – Kanalizačná prípojka 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  827.2.5. – Kanalizácia potrubná kameninová DN 250 
• Cena na m kanalizácie potrubnej kameninovej: 
o  5 915 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  2,8 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 








Stavebný objekt 05 – Vodovodná preložka 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  827.1.1. – Vodovodné potrubie plastové DN100 
• Cena na m vodovodného potrubia plastového: 
o  3 035 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  57,9 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 5 = 57,9 m * 3 035 Kč/m = 175 726,5 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 06 – Vodovodná prípojka 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  827.1.1. – Vodovodné potrubie plastové DN100 
• Cena na m vodovodného potrubia plastového: 
o  3 035 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  1,5 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 5 = 1,5 m * 3 035 Kč/m = 4 552,5 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 07 – Elektro prípojka 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o 828.7. – Vedenie podzemné silnoprúdové káblové 
• Cena na m elektro prípojky: 
o 1 082 Kč/m  
• Dĺžka: 
o 16,3 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 








Stavebný objekt 08 – Prípojka SEK (sieť elektronických komunikácií) 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  828.8. – Vedenie podzemné slaboprúdové káblové 
• Cena na m prípojky SEK: 
o  1 082 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  21,2 m  
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 8 = 21,2 m * 1 082 Kč/m = 22 938,4 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 09 – Teplovodná prípojka 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  827.2. – Teplovodná prípojka oceľová DN50 
• Cena na m teplovodnej prípojky oceľovej: 
o  3 245 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  4,4 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 9 = 4,4 m * 3 245 Kč/m = 14 278 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 10 – Preložka káblov verejného osvetlenia 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  828.75 – Siete káblové osvetľovacie nízkeho napätia vrátane stĺpov a 
svietidiel 
• Cena na m teplovodnej prípojky oceľovej: 
o  990 Kč/m 
• Dĺžka: 
o  36,1 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 







Stavebný objekt 11 – Odstránenie káblov elektro 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  96 – Demolácia  
• Cena na m odstránenia káblov elektro 
o  800 Kč/m    
• Dĺžka: 
o  59,6 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 11 = 59,6 m * 800 Kč/m = 47 680 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 12 – Odstránenie káblov verejného osvetlenia 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  96 – Demolácia  
• Cena na m odstránenia káblov verejného osvetlenia 
o  800 Kč/m    
• Dĺžka: 
o  19,6 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 12 = 19,6 m * 800 Kč/m = 15 680 Kč bez DPH 
 
Stavebný objekt 13 – Odstránenie vedenia kanalizácie 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  96 – Demolácia  
• Cena na m odstránenia vedenia kanalizácie 
o  800 Kč/m    
• Dĺžka: 
o  29,9 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 








Stavebný objekt 14 – Odstránenie vedenia vodovodu 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  96 – Demolácia  
• Cena na m odstránenia vedenia vodovodu 
o  800 Kč/m    
• Dĺžka: 
o  17,7 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 14 = 17,7 m * 800 Kč/m = 14 160 Kč bez DP 
 
Stavebný objekt 15 – Odstránenie vedenia horúcovodu 
• Zatriedenie podľa JKSO (17): 
o  96 – Demolácia  
• Cena na m odstránenia vedenia horúcovodu 
o  800 Kč/m    
• Dĺžka: 
o  4,4 m 
Výpočet predpokladaných základných rozpočtových nákladov: 
ZRN 15 = 4,4 m * 800 Kč/m = 3 520 Kč bez DPH 
 
Po výpočte predpokladaných nákladov stavebných objektov, som vypočítala 














Tabuľka 19: Rekapitulácia stavebných objektov 




DPH [%] Cena s DPH 
[Kč] 
SO01 Bytový dom 82 196 879 15% 12 329 532 94 526 411 
SO02 Demolácia tepelného 
výmenníku 
1 427 296 15% 214 094 1 641 390 
SO03 Kanalizačná preložka 388 962 15% 58 344 447 306 
SO04 Kanalizačná prípojka 16 562 15% 2 484 19 046 
SO05 Vodovodná preložka 175 727 15% 26 359 202 085 
SO06 Vodovodná prípojka 4 553 15% 683 5 235 
SO07 Elektro prípojka 17 637 15% 2 645 20 282 
SO08 Prípojka SEK 22 938 15% 3 441 26 379 
SO09 Teplovodná prípojka 14 278 15% 2 142 16 420 
SO10 Preložka káblov 
verejného osvetlenia 
35 739 15% 5 361 41 100 
SO11 Odstránenie káblov 
elektro 
47 680 15% 7 152 54 832 
SO12 Odstránenie káblov 
verejného osvetlenia 
15 680 15% 2 352 18 032 
SO13 Odstránenie vedenia 
kanalizácie 
23 920 15% 3 588 27 508 
SO14 Odstránenie vedenia 
vodovodu 
14 160 15% 2 124 16 284 
SO15 Odstránenie vedenia 
horúcovodu 
3 520 15% 528 4 048 
  Spolu ZRN 84 405 530     97 066 359 
Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
 
Celkové započítateľné náklady sú 84 405 530 Kč bez DPH. 
 
3.3 Stanovenie ceny projektových prác a inžinierskych činností 
pomocou Sadzobníku UNIKA 
Ako bolo uvedené v prvej časti bakalárskej práce, tak cena PP a IČ pomocou Sadzobníku 
UNIKA sa dá stanoviť tromi spôsobmi. Na základe individuálnej kalkulácie, na základe 
hodinových sadzieb vynásobených kalkulovanými hodinami alebo s použitím tabuliek 
minimálnych a maximálnych cien.  
Pomocou Sadzobníku UNIKA sa taktiež dá vypočítať cena PP a IČ za projektovú 
dokumentáciu interiéru, ale súčasťou projektu využitého v tejto bakalárskej práci nebola 
projektová dokumentácia interiéru.  
V tejto bakalárskej práci výpočet projektových prác a inžinierskych činností využijem 




3.3.1 Zatriedenie stavby pomocou Sadzobníku UNIKA 
V prvom kroku som stavbu rozdelila na funkčné časti stavby. Následne som ich zaradila 
do kategórií funkčných častí stavieb a určila som im pásmo náročnosti a zložitosti 
inžiniersko-projektových prác.  
Základné rozpočtové náklady jednotlivých funkčných častí stavieb, som prevzala 
z predchádzajúcej kapitoly – výpočet započítateľných nákladov. 
Podkladom pre rozdelenie stavby na funkčné časti a následné zaradenie do kategórií bola 
použitá projektová dokumentácia a Sadzobník UNIKA. 
 
Tabuľka 20: Zaradenie do kategórií funkčných častí stavby 





PP a IČ 
ZRN 
[Kč bez DPH] 
1. Bytový dom 15. – Občianske, bytové 
a zdravotnícke stavby 
III. – Bytové 
domy 
83 729 135 
2. Kanalizačná preložka 
+ prípojka, vodovodná 
preložka + prípojka 
13. – Inžinierske 
a vodné časti stavby 








4. – Energetické časti 
stavby 
I. – Elektrické 
prípojky NN 
76 314 
4. Teplovodná prípojka 4. – Energetické časti 
stavby 
II. – Teplovody 
- prípojky 
14 278 
Spolu: 84 405 530 
Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
 
3.3.2 Výpočet projektových prác a inžinierskych činnosti pomocou 
minimálnych a maximálnych cien podľa tabuliek 
V druhom kroku, som jednotlivým funkčným častiam stavby stanovila cenu projektových 
prác a inžinierskych činností pomocou tabuliek minimálnych a maximálnych cien. Každá 
kategória funkčnej časti stavby má príslušnú tabuľku na určenie ceny PP a IČ.  
Cenu PP a IČ pre dané základné rozpočtové náklady som vypočítala pomocou 




Keďže minimálna cena v tabuľkách je 500 tisíc Kč, a niektoré z funkčných častí stavieb 
majú nižšiu cenu ako táto hodnota, tak som použila cenu uvedenú v tabuľke pre 500 tisíc 
Kč a prenásobila som ju podielom nákladu na funkčnú časť stavby k 500 tisíc Kč.  
 
Funkčná časť stavby – Bytový dom 
Kategória: 15 – Stavby občianske, bytové a zdravotnícke 
Pásmo zložitosti a náročnosti: III. – Bytové domy 
Základ pre stanovenie ceny: 83 729 135 Kč bez DPH 
 





80,0 3 232 100 3 789 400 
85,0 3 380 400 3 963 300 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 91) 
 
Priemer ceny medzi Cmin a Cmax pre náklad 80 mil. Kč:  
X80 = (3 232 100 + 3 789 400)/2 = 3 510 750 Kč 
Priemer ceny medzi Cmin a Cmax pre náklad 85 mil. Kč:  
X80 = (3 380 400 + 3 963 300)/2 = 3 671 850 Kč 
Výpočet pomocou interpolácie: 
3 671 850-3 510 750 
85 000 000-80 000 000
*(83 729 135-80 000 000)+3 510 750= 3 630 903 Kč 
Cena PP a IČ: 3 630 903 Kč bez DPH 
 
 
Funkčná časť stavby – Kanalizačná preložka + prípojka, vodovodná preložka + 
prípojka 
Kategória: 13 – Inžinierske a vodné časti stavby 
Pásmo zložitosti a náročnosti: II. – Vodné a kanalizačné prípojky 











0,5 72 200 84 200 
0,6 81 500 95 100 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 83) 
 
Priemer ceny medzi Cmin a Cmax pre náklad 0,5 mil. Kč:  
X0,5 = (72 200 + 84 200)/2 = 78 200 Kč 
Priemer ceny medzi Cmin a Cmax pre náklad 85 mil. Kč:  
X0,6 = (81 500 + 95 100)/2 = 88 300 Kč 
Výpočet pomocou interpolácie: 
88 300-78 200 
600 000-500 000
*(585 803-500 000)+78 200= 86 866 Kč 
Cena PP a IČ: 86 866 Kč bez DPH 
 
Funkčná časť stavby – Teplovodná prípojka 
Kategória: 4 – Energetické časti stavby 
Pásmo zložitosti a náročnosti: II. – Teplovody - prípojky 
Základ pre stanovenie ceny: 76 314 Kč bez DPH 
 





0,5 39 400 46 600 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 56) 
 
Priemer ceny medzi Cmin a Cmax pre náklad 0,5 mil. Kč:  
X0,5 = (39 400 + 46 600)/2 = 43 000 Kč 
Výpočet: 
43 000 * (76 314/500 000) = 6 563 Kč 






Funkčná časť stavby – Elektro prípojka, prípojka SEK, preložka káblov verejného 
osvetlenia 
Kategória: 4 – Energetické časti stavby 
Pásmo zložitosti a náročnosti: I. – Elektrické prípojky NN 
Základ pre stanovenie ceny: 14 278 Kč bez DPH 
 





0,5 53 400 62 300 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 3, s. 56) 
 
Priemer ceny medzi Cmin a Cmax pre náklad 0,5 mil. Kč:  
X0,5 = (53 400 + 62 300)/2 = 57 850 Kč 
Výpočet: 
57 850 * (14 278/500 000) = 1 652 Kč 
Cena PP a IČ: 1 652 Kč bez DPH 
 
Tabuľka 25: Rekapitulácia cien PP a IČ funkčných častí stavieb: 
Funkčná časť stavby Cena PP a IČ 
[Kč bez DPH] 
Bytový dom 3 630 903 
Kanalizačná preložka + prípojka, vodovodná 
preložka + prípojka 
86 866 
Elektro prípojka, prípojka SEK, preložka 
káblov verejného osvetlenia 
6 563 
Teplovodná prípojka 1 652 
Spolu: 3 725 984 Kč 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Celková cena za projektové práce a inžinierske činnosti bytového domu podľa 





3.3.3 Ceny výkonových fáz podľa Sadzobníku UNIKA 
Ako som uviedla v teoretickej časti bakalárskej práce, tak projektové práce a inžinierske 
činnosti prebiehajú v niekoľkých fázach, od zabezpečenia vstupných podkladov až po 
dokončenie stavby.  
Celkovú cenu za projektové práce a inžinierske činnosti, ktoré som vypočítala 
v predchádzajúcej časti, som podľa Sadzobníku UNIKA percentuálne rozdelila do 
jednotlivých výkonových fáz a v rámci týchto fáz na projektovú činnosť a inžiniersku 
činnosť. 
 




Názov výkonovej fázy 
PČ IČ Spolu PČ a IČ 
[%] Kč bez 
DPH 
[%] Kč bez 
DPH 
[%] Kč bez 
DPH 
VF1    Zabezpečenie 
vstupných podkladov 
1% 37 260 2% 74 520 3% 111 780 
VF2 Zabezpečenie 
projektovej prípravy 
pre územné konanie 
(DUR) 
12% 447 118 4% 149 039 16% 596 157 
VF3 Zabezpečenie 
projektovej prípravy 
stavby pre stavebné 
povolenie (DSP) 
23% 856 976 2% 74 520 25% 931 496 
VF4 Dopracovanie projektu 
pre realizáciu stavby 
(DPS) 
24% 894 236 2% 74 520 26% 968 756 
VF5 Zabezpečenie 




5% 186 299 5% 186 299 
VF6 Práce spojené 
s realizáciou stavby 
(AD) 
5% 186 299 17% 633 417 22% 819 716 
VF7 Práce po dokončení 
stavby 
- - 3% 111 780 3% 111 780 
  65% 2 421 890 35% 1 304 094 100% 3 725 984 
Spolu PČ a IČ (100%): 3 752 984 Kč bez DPH   




Obrázok 9: Graf cien výkonových fáz podľa Sadzobníku UNIKA 
 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
3.4 Stanovenie ceny projektových prác a inžinierskych činností 
pomocou Výkonového a honorárového poriadku 
Ďalším spôsobom, ktorým som stanovila cenu projektových prác a inžinierskych 
činností, je Výkonový a honorárový poriadok ČKA a ČKAIT. Pre stanovenie ceny PP 
a IČ som použila internetovú stránku www.stavebnistandardy.cz. 
 
3.4.1 Zatriedenie stavby pomocou Výkonového a honorárového poriadku 
Na rozdiel od Sadzobníku UNIKA, zatriedenie stavby pomocou Výkonového 
a honorárového poriadku je rýchlejšie a jednoduchšie. Zatiaľ čo v Sadzobníku UNIKA sa 
stavba musela rozdeliť na jednotlivé funkčné časti a následne zaradiť tieto časti do 
kategórií, v tomto prípade sa stavba zatriedi do kategórie (honorárovej zóny) ako celok. 
 
Zaradenie stavby do honorárovej zóny pre pozemné stavby a pozemné objekty: 
III. – Bytové objekty so štandardným vybavením a priemernými nárokmi 
 
3.4.2 Výpočet honorára na základe započítateľných nákladov 
Ako som uviedla v teoretickej časti bakalárskej práce, započítateľné náklady sú náklady 
celej stavby, zostavené z nákladov jednotlivých stavebných objektov, čiže predpokladané 
















základné rozpočtové náklady vypočítané na začiatku praktickej časti bakalárskej práce 
v kapitole 3.2. 
 
Započítateľné náklady: 84 405 530 Kč bez DPH 
 
Honorár, čiže cena projektových prác a inžinierskych činností, sa vypočíta pomocou 
tabuliek pre pozemné stavby. Existujú tabuľky buď v percentách, alebo v korunách. Ja si 
vyberiem tabuľky v korunách, keďže pri výpočte ceny pomocou Sadzobníku UNIKA 
som použila tabuľky, ktoré boli v korunách. 
 
Tabuľka 27: Celkový základný honorár pre pozemné stavby v % 
Započítateľné 
náklady 
v mil. Kč 
Honorárová zóna 
                   I.                  II.                III.                IV.                 V. 
% pre výpočet honorára 
80 4 048 000 4 776 000 5 616 000 6 832 000 7 712 000 8 336 000 
90 4 500 000 5 310 000 6 228 000 7 578 000 8 568 000 9 234 000 
Zdroj: (vlastná úprava podľa 14) 
 
Priemer medzi hornou a dolnou hranicou honorárovej zóny III pre náklad 80 mil. Kč: 
X80 = (5 616 000 + 6 832 000)/2 = 6 224 000 Kč 
Priemer medzi hornou a dolnou hranicou honorárovej zóny III pre náklad 90 mil. Kč: 
X80 = (6 228 000 + 7 578 000)/2 = 6 903 000 Kč 
Výpočet pomocou interpolácie: 
6 903 000 - 6 224 000 
90 000 000 - 80 000 000
*(84 405 530 - 80 000 000)+6 224 000 = 6 523 136 Kč 
 
Celková cena za projektové práce a inžinierske činnosti bytového domu podľa 
Výkonového a honorárového poriadku je 6 523 136 Kč bez DPH. 
 
3.4.3 Ceny výkonových fáz podľa Výkonového a honorárového poriadku 
Na rozdiel od Sadzobníku UNIKA, ktorý rozoznáva 7 výkonových fáz, Výkonový 
a honorárový poriadok rozoznáva 9 výkonových fáz. Ďalšia odlišnosť je, že Sadzobník 
UNIKA rozdeľuje projektové práce a inžinierske činnosti v rámci jednotlivých fáz, 




V nasledujúcej tabuľke je celková cena PP a IČ percentuálne rozdelená do jednotlivých 
výkonových fáz. 
 
Tabuľka 28: Výpočet cien výkonových fáz podľa Výkonového a honorárového poriadku 
Č.VF Názov výkonovej fázy % Kč bez DPH 
VF1 Príprava zákazky 1% 65 231 
VF2 Návrh/štúdia zákazky 13% 848 008 
VF3 Vypracovanie dokumentácie pre územné konanie 13% 848 008 
VF4 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie 22% 1 435 090 
VF5 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby 28% 1 826 478 
VF6 Vypracovanie dokumentácie zadania stavby 7% 456 620 
VF7 Spolupráca pri výbere dodávateľa 1% 65 231 
VF8 Spolupráca pri realizácií stavby, výkon autorského dozoru 11% 717 545 
VF9 Spolupráca po dokončení stavby a uvedenie stavby do 
užívania 
2% 130 463 
 Spolu: 100% 6 523 136 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Obrázok 10: Graf cien výkonových fáz podľa Výkonového a honorárového poriadku 
 




























3.5 Stanovenie ceny výkonových fáz na základe priemernej hodinovej 
sadzby  
Pre lepšie porovnanie cien PP a IČ ocenených pomocou sadzobníkov v predchádzajúcich 
kapitolách, v tejto kapitole prevediem výpočet cien výkonových fáz na základe 
priemernej hodinovej sadzby s použitím internetovej stránky www.cenyzaprojekty.cz. 
 
V prvom kroku som vyplnila základné parametre stavby.  




Po zadaní všetkých potrebných parametrov stavby, som následne zaškrtla fázy služieb 
architektov, inžinierov a technikov výstavbového projektu, použitého v tejto bakalárskej 









Celková cena PP a IČ závisí na stanovenie priemernej hodinovej sadzby. Pri stanovení 
priemernej hodinovej sadzby som vychádzala z poznatkov v teoretickej časti bakalárskej 
práce. 
 
Celková cena za projektové práce a inžinierske činnosti bytového domu, vypočítaná 
pomocou priemernej hodinovej sadzby, s použitím internetovej stránky 
www.cenyzaprojekty.cz je 6 716 000 Kč bez DPH.  
 
3.6 Analýza výsledku a vyhodnotenie  
Podľa predchádzajúcich výpočtov ocenenia projektových prác a inžinierskych činností 
bytového domu, som zistila, že sa nedosiahne rovnaký výsledok pri použití sadzobníkov 
UNIKA a Výkonového a honorárového poriadku.  
Cena PP a IČ s použitím Sadzobníku UNIKA vyšla 3 725 984 Kč bez DPH a s použitím 





Tabuľka 29: Porovnanie ceny PP a IČ 
Sadzobník Vypočítaná cena 
[Kč bez DPH] 
Rozdiel 
[Kč bez DPH] 
UNIKA 3 725 984  
2 797 152 Výkonový a honorárový poriadok 6 523 136 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Obrázok 13: Graf porovnania ceny PP a IČ 
 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Z predchádzajúceho grafu je zrejmé, že výpočty cien PP a IČ s použitím dvoch rôznych 
sadzobníkov vyšli s veľkým rozdielom 2 797 152 Kč bez DPH. Podľa Výkonového 
a honorárového poriadku ocenenie PP a IČ vyšlo o necelých 43 % vyššie, než s použitím 
Sadzobníku UNIKA.  
 
Následne prevediem porovnanie cien výkonových fáz Sadzobníku UNIKA 
a Výkonového a honorárového poriadku. Keďže tieto dva sadzobníky nemajú rovnaké 
rozdelenie PP a IČ do výkonových fáz, tak som na základe kapitoly 2.3. teoretickej časti 
bakalárskej práce, farebne vyznačila výkonové fázy, ktoré zahŕňajú rovnakú činnosť 


















Ako už bolo uvedené, Sadzobník UNIKA v jednotlivých výkonových fázach 
percentuálne rozdeľuje PP a IČ, a pre lepšie porovnanie výkonových fáz s Výkonovým 
a honorárovým poriadkom, som tieto činnosti v jednotlivých fázach sčítala. 
 
Tabuľka 30: Výkonové fázy Sadzobníku UNIKA a Výkonového a honorárového 
poriadku 
Sadzobník UNIKA Výkonový a honorárový poriadok 
Č. VF Názov VF 
Cena 
[Kč bez DPH] 
Č. VF Názov VF 
Cena 





VF1 Príprava zákazky 65 231 
VF2 Návrh/štúdia zákazky 848 008 
VF2 
Zabezpečenie projektovej 
prípravy pre územné 
konanie (DUR) 
596 157 VF3 
Vypracovanie dokumentácie 




prípravy stavby pre 
stavebné povolenie (DSP) 
931 496 VF4 
Vypracovanie dokumentácie 
pre stavebné konanie (DSP) 
1 435 090 
VF4 
Dopracovanie projektu 





pre realizáciu stavby (DPS) 







vzťahov pre realizácií 
stavby 
186 299 VF7 




Práce spojené s realizáciou 
stavby (AD) 
819 716 VF8 
Spolupráca pri realizácií 
stavby, výkon autorského 
dozoru (AD) 
717 545 
VF7 Práce po dokončení stavby 111 780 VF9 
Spolupráca po dokončení 
stavby a uvedenie stavby do 
užívania  
130 463 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Výkonové fázy Sadzobníku UNIKA a Výkonového a honorárového poriadku som 
rozdelila do 5 fáz zahŕňajúcich výkony architektov, inžinierov a technikov, ktorých ceny 
sa dajú po tomto spojení porovnať.  
Ceny výkonov architektov, inžinierov a technikov, ktoré sú nižšie som vyznačila zelenou 







Tabuľka 31: Porovnanie ceny výkonových fáz Sadzobníku UNIKA a Výkonového a 
honorárového poriadku 
Popis činnosti 
Cena [Kč bez DPH] 
Rozdiel v % 
UNIKA VHP 
Príprava zákazky + štúdia stavby 111 780 913 239 88% 
Dokumentácia pre územné konanie 596 157 848 008 30% 
Dokumentácia pre stavebné 
povolenie 
931 496 1 435 090 35% 
Dokumentácia pre realizáciu stavby, 
pre zadanie stavby a  výber 
dodávateľa 
1 155 055 2 348 329 51% 
Spolupráca pri realizácií stavby, 
výkon autorského dozoru 
819 716 717 545 12% 
Práce po dokončení stavby 111 780 130 463 14% 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Obrázok 14: Graf porovnania cien výkonových fáz Sadzobníku UNIKA a Výkonového a 
honorárového poriadku 
 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Z predchádzajúcej tabuľky a grafu vyplýva, že jediný výkon, ktorý Sadzobník UNIKA 
ocenil vyššie než Výkonový a honorárový poriadok, je výkon autorského dozoru 
a spolupráca pri realizácií stavby. Ostatné ceny výkonov sú vyššie s použitím 
Výkonového a honorárového poriadku. 
Projektové práce a inžinierske činnosti pri príprave zákazky a zostavovaní štúdie stavby 












































































U N I K A V H P
POROVNANIE VÝKONOVÝCH FÁZ
Príprava zákazky + štúdia stavby
Dokumentácia pre územné konanie
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby, pre zadanie stavby a  výber dodávateľa
Spolupráca pri realizácií stavby, výkon autorského dozoru




Keďže ocenenie projektových prác a inžinierskych činností s použitím dvoch rôznych 
sadzobníkov vyšli s veľkým rozdielom, tak v nasledujúcej tabuľke vykonám porovnanie 
s cenou PP a IČ vypočítanou pomocou priemernej hodinovej sadzby s použitím 
internetovej stránky www.cenyzaprojekty.cz. 
 
Tabuľka 32: Porovnanie cien výkonových fáz 
Popis činnosti 





Príprava zákazky + štúdia stavby 111 780 913 239 912 500 
Dokumentácia pre územné konanie 596 157 848 008 978 000 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 931 496 1 435 090 1 434 500 
Dokumentácia pre realizáciu stavby, pre 
zadanie stavby a  výber dodávateľa 
1 155 055 2 348 329 2 413 000 
Spolupráca pri realizácií stavby, výkon 
autorského dozoru 
819 716 717 545 782 500 
Práce po dokončení stavby 111 780 130 463 195 500 
Spolu:  3 614 204 6 392 674 6 520 500 
Zdroj: (vlastné spracovanie) 
 
Obrázok 15: Graf porovnania cien výkonových fáz pomocou Sadzobníku UNIKA, 
Výkonového a honorárového poriadku a priemernej hodinovej sadzby 
 




























































































































































Z predchádzajúcej tabuľky a grafu je vidieť, že celková cena PP a IČ vyšla najvyššie 
s použitím priemernej hodinovej sadzby, ale je o necelé 2 % vyššia ako cena vypočítaná 
pomocou Výkonového a honorárového poriadku.  
Treba si ale uvedomiť, že ocenenie PP a IČ s použitím hodinových sadzieb pomocou 




Z predchádzajúcich výpočtov a porovnania som zistila, že sa nedosiahne rovnaký 
výsledok ocenenia projektových prác a inžinierskych činností s použitím Sadzobníku 
UNIKA, Výkonového a honorárového poriadku a pomocou priemernej hodinovej 
sadzby. 
Sadzobník UNIKA ocenil PP a IČ bytového domu na 3 614 204 Kč bez DPH. S použitím 
Výkonového a honorárového poriadku vyšla cena PP a IČ 6 392 674 Kč bez DPH 
a pomocou priemernej hodinovej sadzby 6 520 500 Kč bez DPH. 
Podklady pre ocenenie projektových prác a inžinierskych činností, ktoré som použila 
v tejto bakalárskej práci, môžu slúžiť ako pomôcka pri oceňovaní PP a IČ, ale 
najvhodnejšie je, keď firma použije vlastné ocenenie prác architektov, inžinierov 






















Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vykonať výpočet ocenenia projektových prác 
a inžinierskych činností konkrétneho výstavbového projektu rôznymi spôsobmi. 
V prvých kapitolách bakalárskej práce, som priblížila problematiku spojenú 
s projektovými prácami a inžinierskou činnosťou vo výstavbe. Špecifikovala som náplň 
projektových prác a inžinierskych činností, obsah a stupne projektovej dokumentácie, 
náplň jednotlivých výkonových fáz a uviedla som osoby, ktoré sú oprávnené tieto 
činnosti vykonávať.  
V ďalších kapitolách som sa venovala spôsobom ocenenia projektových prác 
a inžinierskych činností. Priblížila som postup výpočtu ceny projektových prác 
a inžinierskych činností s použitím Sadzobníku UNIKA, Výkonového a honorárového 
poriadku, hodinových sadzieb a individuálnej kalkulácie. Taktiež som priblížila postup 
pri zatriedení stavby do kategórie, čo je nevyhnutné pri stanovení ceny pomocou 
spomínaných sadzobníkov. 
Nasledujúce kapitoly už boli venované konkrétnemu výstavbovému projektu.  
Na úvod som uviedla základné informácie o projekte, ktorý som použila v tejto 
bakalárskej práci. Následne som previedla výpočet započítateľných nákladov, ktorý bol 
vstupnou informáciou pre ocenenie projektových prác a inžinierskych činností. Ďalej som 
sa už venovala oceneniu projektových prác a inžinierskych činností a zatriedeniu stavby 
do príslušnej kategórie konkrétneho výstavbového projektu, pomocou Sadzobníku 
UNIKA, Výkonového a honorárového poriadku a pomocou priemernej hodinovej 
sadzby.  
Na záver som vykonala analýzu výsledkov projektových prác a inžinierskych činností, 
výsledky som porovnala a vyhodnotila som, že najvhodnejšie pre firmu je, keď pri 
oceňovaní PP a IČ použije individuálnu kalkuláciu a podklady, ktoré som použila v tejto 
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